

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
50	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	コンサルティング詳細ページ基本設計書作成		2026/02/24 07:13
49	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	ヘッダー画像に関する分析・調査	朱 雅倫	2026/02/20 00:41
47	会社ホームページ画像の改修	エラー	新規	通常	社員向けモジュール改修設計書_新規	劉 兆輝	2026/02/24 00:09
43	営業管理(SF)	タスク	新規	通常	2月分問い合わせ	吉田 佳織	2026/02/20 06:38
42	営業管理(SF)	タスク	新規	通常	問合せ	吉田 佳織	2026/02/19 02:44
41	会社制度	担当	新規	通常	Topcloud営業社員制度要件書		2026/02/15 11:51
23	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	サイト全体の回帰テストにおける不具合修正	劉 兆輝	2026/02/12 14:37
22	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	会社ホームページ全体の回帰テスト	朱 雅倫	2026/02/04 02:56
21	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	改修のテスト	朱 雅倫	2026/01/22 05:12
20	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	改修の実装	劉 兆輝	2026/01/22 02:26
19	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	画面基本設計書の作成	朱 雅倫	2026/01/29 05:33
18	会社ホームページ画像の改修	課題	新規	通常	画像モデルの分析 調査 画像の選定	朱 雅倫	2026/01/27 11:35
17	会社制度	タスク	新規	通常	SOP作成 進捗管理（担当：郝）	郝 劍峰	2026/01/26 06:37
12	新年会	タスク	確認中	通常	プレゼント及び備品の準備と搬入作業	吉田 佳織	2026/02/18 01:02
11	新年会	タスク	確認中	通常	麗麗への最終的な人数通知と料理確認	范 志晨	2026/02/18 05:43
10	新年会	タスク	確認中	通常	商品の発注作業	劉 京艷	2026/02/18 05:43
9	新年会	タスク	確認中	通常	スケジュール計画と担当者決定	竹内 英夫	2026/02/18 05:43
8	会社制度	タスク	新規	通常	SOP作成の進捗管理		2026/01/26 06:37
6	会社制度	担当	確認中	通常	教材作成の進捗管理（テスト用）教材ビデオに対するレビュー（郝）	郝 劍峰	2026/01/16 05:17
5	会社制度	担当	確認中	通常	教材作成の進捗管理（テスト用）教材ビデオに対するレビュー（王さん）	王 鈞沢	2026/01/16 06:16
4	会社制度	担当	確認中	通常	教材作成の進捗管理（テスト用）教材ビデオに対するレビュー（徐さん）	徐 子威	2026/01/16 05:03
3	会社制度	担当	確認中	通常	教材作成の進捗管理（テスト用）徐さん、王さん、郝	郝 劍峰	2026/01/16 06:55
1	会社制度	担当	新規	至急	Redmineの権限設計	高橋 俊行	2025/12/25 01:34